

大規模リニューアル通信

Vol.3



6月号

☆今月のトピックス☆

1. エレベーター塗装工事
2. 外壁塗装工事（6工区）
3. 屋上関連工事（6工区）

初夏の到来...暑さにご注意！

東京団地倉庫(株)板橋事業所の佐部利です。
一気に本格化した暑さと梅雨空に悩まされる日々が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今年は業務中にマスクを着用されている方も多いと思います。マスク着用時は、
「心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇する」（厚生労働省）とのこと。
呼吸数が増加すると、呼吸を通して体内からより多くの水分が失われます。
各社で既に対策済とは思いますが、こまめな水分の補給にお気を付けください。
さて、今回の「大規模RN通信 Vol.3」では6月の工事内容をお伝えします。
段々と作業範囲が拡大し、ご不便をお掛けしておりますが、何卒ご了承ください。

1 エレベーター塗装工事

塗装前



塗装後



エレベーター工事は制御装置部分がメインですが、扉、パネル部分、かご内壁面の塗装工事も行っております。1階の扉には新しく号機番号を入れ、一目でわかり易くなりました。
塗装工事中は匂い対策を徹底しておりますが、もし気になることがあれば、お申し付けください。

2 外壁塗装工事（6工区）

6/6時点



6/21時点



1工区(南側車路)に引き続き、6工区の塗装工事の足場組を実施中です。1工区と異なり、人の出入りがある場所の真上での作業になりますので、落下物防止のための朝顔(防護棚)を設置しております。先の1工区と同様、実際の塗装作業は7月以降、壁面の調査実施の後を予定しております。

3 屋上関連工事（6工区）



受変電設備更新に伴い、屋上にキュービクルを設置するため、床面コンクリートをそぎ取る作業を行っております。また、万が一の漏水に備え、作業箇所の雨養生及び土手を設置しており、雨天対策を行っております。今後も施工中の音出し作業が発生しますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。